



# DIGITAL RENTAL CAR

Informe de Desarrollo

Antonella Manentti Daniela Bilbao Liliana Vasquez Yesid Barragan Gabriel Salamanca David Muñoz





# **INDICE**

Resumen	2
Objetivos	3
Sprint 1	5
Planning	6
Daily	13
Daily	15
Weekly	17
Daily	19
Review	21
Daily	23
Retro	25



# **Objetivos**

El Proyecto Integrador es una aplicación practica de los conceptos teóricos estudiados en los bimestres anteriores. Tiene como objetivo el desarrollo de un sitio web. Funciona como una estrategia didáctica que consiste en la realización de un conjunto de actividades interrelacionadas con un inicio, un desarrollo y un final. La metodología que utilizamos en DH de "aprender haciendo" favorece el aprendizaje a través de la articulación de conocimientos teóricos y prácticos, además de acercarte a la realidad del mercado profesional.

- 1- Permite aplicar las herramientas aprendidas en las materias realizadas.
- 2- Nos desafía a llevar las ideas a la práctica.
- 3- Invita a poner en juego nuestras habilidades sociales

El trabajo integrador se realiza en pequeños grupos para estimular la comunicación, la innovación y la creatividad a partir del conocimiento individual y colectivo. Esto permite un trabajo colaborativo. También nos permite practicar nuestras habilidades sociales, favoreciendo el desarrollo de soft skills.

El objetivo final del PI es crear un repositorio de GitLab con el contenido programado, el link y el esbozo de la infraestructura utilizada en AWS. Además, es necesario construir un documento de proyecto.

Al final de cada sprint, Digital Booking espera recibir una actualización del proyecto. Se realizará a través de entregas con la presentación y estatus de cada tarea. Durante el sprint, cada miembro del equipo debe ser el owner de algún requisito que tiene que presentar en la revisión.

# **SPRINTS**

N°	Tema	Entrega	
1	Página home con buscador y login	Realizar una demo mostrando la realización de la pantalla de home y los bloques de login y registro. Presentar una API de categorías funcional.	
2	Página de detalles del producto	Realizar una demo mostrando la realización de la pantalla de producto. Presentar API de ciudades y producto y conectarlas con las pantallas de home y producto.	
3	Página de reserva y confirmación de reserva	Realizar una demo mostrando la realización de la pantalla de reserva y confirmación de reserva Presentar API de reserva y login.	
4	Presentación final	Demo final basada en la presentación de la aplicación completa satisfaciendo los requerimientos obligatorios del proyecto integrador.	



# Producto seleccionado



# **Funcionalidades**

Página de admin.

Página de registro de usuario.

Página de inicio con buscador y login.

Página de detalles del producto.

Página de reserva.

Página de confirmación del pedido.

# **Herramientas**

FrontEnd

HTML + CSS + JS

React

Node + NPM

Bases de datos

MySQL

**APIs** 

Rest

JSON

MySQL DBeaver

Infraestructura

AWS Terraform

**Testing** 

BackEnd Java Spring Hibernate Postman JUnit + Mockito

Discord Zoom

Gestión

Git + GiLlab

# Responsables de cada área

Desarrollador front-end: Yesid Barragan, Liliana Vasquez, David Muñoz

Desarrollador back-end: Gabriel Salamanca

Analista de base de datos: Gabriel Salamanca

QA / Analista de testing: Daniela Bilbao

Analista de infraestructura: Antonella Manentti



# **SPRINT 1**

# **Objetivo**

Página de inicio con buscador, listado de productos y login.

Crear una página de inicio que incluya el formulario de login y registro. La home debe tener una barra de búsqueda, donde se pueda seleccionar la fecha, lugar, además de un filtro por categorías. También debe presentar una lista de productos que será presentada a partir del filtro seleccionado o de la búsqueda. Y un pie de página con el logo, año, copyright y redes sociales. Además, se debe presentar una API de categorías funcional.

#### **Tareas**

- 1.Crear el repositorio del proyecto en Gitlab y añadir los colaboradores del grupo.
- 2.Implementación del template general responsive.
- 3.Implementación de los templates login y registro.
- 4.Implementación del template bloque categorías.
- 5.Implementación del template bloque listado.
- 6.Implementación del template bloque buscador.
- 7. Evento de header.
- 9.API de Categorías.
- 10.CRUD de Categorías.
- 11. Tabla Categorías.
- 12.Un diagrama de la red.
- 13. Planificación y ejecución de las pruebas.
- 14.Prueba de la API.





# **PLANNING**

En este evento desarrollamos el backlog del sprint utilizando las historias de usuario, asignando las responsabilidades\* y prioridades de cada historia. Para iniciar, conocimos nuestro grupo asignado por DH, creamos cuentas personales en Gitlab y elegimos un logo, una tipografía, una paleta de colores y una biblioteca de iconos, dentro de las opciones brindadas utilizando Google Fonts Icons y Font Awesome. Debatimos de forma grupal las tareas, su complejidad, estimamos tiempos y las puntuamos utilizando PlanIt Poker. Para finalizar, asignamos las tareas a cada integrante.

14. Prueba de la API.	40	00:00:33
13. Planificación y ejecución de pruebas.	40	00:00:48
12. Un diagrama de la red.	40	00:01:24
11. Tabla Categorías.	40	00:00:23
10. CRUD Categorías.	100	00:00:26
9. API de Categorías.	100	00:00:35
8. Evento de login y usuario	20	00:00:39
7. Evento de header.	20	00:00:52
6. Implementación del template bloque buscador.	20	00:01:28
5. Implementación del template bloque listado.	20	00:01:17
4. Implementación del template bloque categorías.	13	00:01:08
3. Implementación de los templates login y registro.	20	00:01:34
2. Implementación del template general responsive.	20	00:01:01
Crear el repositorio del proyecto en Gitlab y añadir los colaboradores del grupo	3	00:01:50

<sup>\*</sup>Las asignaciones serán indicadas al costado de cada tarea, con nombre y apellido del responsable.





# 1.Crear el repositorio del proyecto en Gitlab y añadir los colaboradores del grupo. [Liliana Vasquez]

El nombre del repositorio será "grupo\_#\_nombre". Donde # es tu número de grupo y nombre es el nombre del proyecto. Debes añadir al resto de los miembros del grupo como colaboradores.

# 2.Implementación del template general responsive. [Liliana Vasquez]

#### Header I

Creación de un header al 100 % del ancho de la pantalla y de posición fija al tope de la página que se verá en todas las pantallas de la aplicación, siguiendo el modelo de referencia.

#### Header II

Dentro del Header I armar un bloque alineado a la izquierda que incluya el logotipo y el lema de la empresa. Ambos deben ser cliqueables por las personas usuarias y dirigir a la home del sitio.

#### Header III

A su vez, armar un bloque alineado a la derecha que contenga (según el caso) un botón de inicio de sesión y un botón de registro si el usuario no está logueado. En caso contrario, mostrar el nombre de usuario, un avatar de letras con las iniciales del nombre de usuario y un link de cierre de sesión.

#### Body

Representar un body general con el color de background elegido que ocupe el 100 % del alto de la pantalla.

#### Footer I

Creación de un footer al 100 % del ancho de la pantalla y al pie de la misma que, se verá en todas las pantallas de la aplicación, siguiendo el modelo de referencia.

#### Footer II

Dentro del footer armar un bloque alineado a la izquierda que incluya el copyright y el año.

#### Footer III

Dentro del footer armar un bloque alineado a la derecha que incluya íconos de redes sociales. Estos no necesitan estar vinculados a ninguna página.

Registro: Creación de un formulario de registro que contenga los siguientes inputs:

- -Nombre (de type="text")
- -Apellido (de type="text")





- -Email (de type="email")
- -Password (de type="password")
- -Repetir password (de type="password")

Además, debe tener un botón que diga Crear cuenta / Registro, y debajo del botón tiene que haber un texto que redireccione al login.

# 3.Implementación de los templates login y registro. [Yesid Barragan]

Los siguientes pasos son necesarios para su implementación:

Bloque general: Creación de un bloque que se muestre a pantalla completa sin scroll, dejando visible en la parte superior de la pantalla solo el header y el bloque de búsqueda. Que pueda contener en su centro un formulario.

Login: Creación de un formulario de inicio de sesión que contenga los siguientes inputs y labels:

- -Email (de type="email")
- -Password (de type="Password")

Además, debe tener un botón que diga "Iniciar sesión" y debajo del botón tiene que haber un texto que redireccione al registro.

# 4.Implementación del template bloque categorías. [David Muñoz]

Creación de un bloque que incluya un heading <h2> cómo título, un parágrafo y debajo 4 imágenes con sus correspondientes captions. Tienen que respetarse los efectos visuales tales como bordes, sombras, etcétera.

#### 5.Implementación del template bloque listado. [David Muñoz]

Los siguientes pasos son necesarios para su implementación:

Card I: Creación de una card en la que se representará cada producto.

Card II: Dentro de la card incluir un bloque alineado a la izquierda que incluya una imagen centrada.

Card III: Dentro de la card incluir un bloque alineado a la derecha que incluya la categoría del producto, el nombre, ubicación, la descripción. Y un botón que diga ver detalle.

Lista 1: Crear un JSON con un array que contenga 8 elementos. Estos serán objetos con los siguientes atributos:

img: (string) que contenga una dirección a una imagen de banco de fotos.

category: (string) con una de las 4 categorías brindadas por back end tienen que ser incluidas al menos 2 veces cada categoría en el JSON.

title: (string) Título del producto a elegir.

location: (string) Ciudad.





description: (string) Ver catipsum.com.

Lista 2: Crear una función map que permita iterar el JSON y representar 8 cards. Una por cada objeto del JSON.

Lista 3: Retornar la función en un bloque debajo del bloque de categorías.

# 6.Implementación del template bloque buscador. [Liliana Vasquez]

Buscador I

Creación de un bloque que incluya un heading <h1>.

Buscador II

Creación de un formulario que incluya:

-Select: Ciudad

-Fecha de inicio y fin: Doble calendar

-Botón

#### 7. Evento de header. [Yesid Barragan]

En el caso de mobile estos botones serán accesibles cuando el usuario haga clic en el burguer.

Clic botón de ir a login: Deberá mostrarse el header, el buscador y el bloque de login en la pantalla.

Clic botón de ir a registro: Deberá mostrarse el header, el buscador y el bloque de registro en la pantalla.

8. Evento de login y usuario.

Validaciones en inputs: El formulario debe validar que el campo de email sea un email válido y que el password tenga más de 6 caracteres.

Botón: Al hacer clic que funcione la validación de ser correcta que compare los datos con un email y un password de prueba creados en un objeto.

Credenciales inválidas: El formulario indique "Por favor, vuelva a intentarlo sus credenciales son inválidas".

Credenciales válidas: Se simulará que el usuario está logueado, desaparecerá el formulario de login y volveremos a la home inicial, pero en el header a la derecha, en vez de ver los botones de inicio de sesión y registro veremos: "Hola [nombre\_de\_usuario]", un link de cerrar sesión y un avatar circular con las iniciales del usuario.



# 9.API de Categorías. [Gabriel Salamanca]

Es necesario crear el proyecto en Java para implementar la API de categorías. Estructurando el proyecto con los paquetes model, repository, service y controller (mínimo).

Desarrollar API de categorías para ser consumida por el frontend. El controller deberá tener los métodos necesarios para:

Agregar una categoría nueva.

Listar todas las categorías.

Editar una categoría en particular.

Eliminar una categoría.

#### 10.CRUD de Categorías. [Gabriel Salamanca]

Conectarnos a la base de datos para realizar las operaciones CRUD. Mapear los atributos de la tabla "categorías" con una clase de nuestro modelo, los atributos serán los mismos que tiene la tabla. Para poder realizar las operaciones CRUD con la base de datos, debemos utilizar Spring Data JPA.

#### 11. Tabla Categorías. [Antonella Manentti]

Crear la base de datos y una tabla llamada "categorías". Esta tabla deberá contener los siguientes atributos (mínimo): ID, Título, Descripción, Imagen.

#### 12.Un diagrama de la red. [Antonella Manentti]

Se requiere un diagrama de la red AWS con sus componentes para mostrarlo al CEO. Por ejemplo, servidores, almacenamiento, red interconectada y base de datos.

#### 13. Planificación y ejecución de las pruebas. [Daniela Bilbao]

Planificar los casos de prueba basados en las historias de usuario que llegaron para el sprint y, después del desarrollo, ejecutarlos. Realizar también una prueba exploratoria sobre lo desarrollado durante el sprint.

#### 14.Prueba de la API. [Daniela Bilbao]

Validar el funcionamiento de la API REST creada por el back end durante el sprint. Utilizar Postman para las pruebas y crear los scripts de prueba necesarios.

# **EXTRA** [Antonella Manentti]

Realización de un informe. Confeccionamiento de un template para una documentación detallada que funciona como organizador del grupo.



# **DESARROLLO**

#### Liliana Vasquez

El día en que comenzamos oficialmente. Creé el proyecto con React e intenté subirlo a la rama *main* pero esta pedía permisos adicionales para hacerlo, por lo que creé una rama secundaria. Además, la rama secundaria se planteó como buena práctica para que todos los integrantes del grupo pudiéramos trabajar sin afectar al proyecto principal. Luego, comencé a trabajar en la implementación del template general responsive, creando los archivos que contienen los componentes Header y Footer. Adicional a estos, creé una hoja de estilos *-general.css-* que contendrá las características que compartirán las páginas de nuestra web y los breakpoints a utilizar. Definimos hacerlo mobile first.

Concluí que es importante comenzar con buenas prácticas desde el inicio del proyecto porque estas facilitan nuestro trabajo grupal.

Aprendí a trabajar con Gitlab y valoro sus ventajas como el *board*. Refresqué mis conocimientos de cómo crear un proyecto con React y comandos importantes de Git.

Lo que planeé para mañana es seguir trabajando en los componentes del Header y Footer.

#### Antonella Manentti

Como primer día de trabajo, creé mi cuenta en Gitlab e inspeccioné la herramienta para un mejor entendimiento de su uso. Me uní a la invitación del proyecto, me asigne las tareas de diagramado de redes y creación de la base de datos y su tabla respectiva. Decidí realizar primero la tarea que más tiempo debía invertir, infraestructura. Revise tanto la información de Gitlab como la de playground para tener en claro los requisitos. Destiné el día en revisión de conceptos y teoría. Además cree un google drive compartido para que compartamos archivos con facilidad.

#### Gabriel Salamanca

#### AYER:

- 1. Revise la información del Sprin y las tareas asignadas a mi nombre para poder tener claro el mapa que debía seguir.
- 2. Teniendo en cuenta los requerimientos, levanté el proyecto de Maven en spring boot agregando las dependencias necesarias y algunas otras que me parecieron importantes pero que aun no íbamos a utilizar.

#### HOY:

Planeó empezar a estructurar el programa de Java, con la distribución de carpetas y las clases necesarias para esta parte del proyecto.

#### **IMPEDIMENTOS:**

La claridad de que es lo que debe estar en esta parte del proyecto, cuando hablan de las categorías a que se refieren?





# Yesid Barragan

- Ayer: Revise el contenido de playground sobre las tareas para el primer sprint.
- Hoy: Este día empecé a revisar información sobre la tarea que me fue asignada, la implementación del template de login y registro, refresqué mi memoria sobre el uso de formularios en react. Revisé los diseños que nos facilitaron en Figma, con el grupo se decidió trabajar con el enfoque mobile first.
- Mañana: Planeé comenzar un proyecto de react con el comando CRA
- Conclusiones: Creo que lo más importante es tener claro el alcance de cada una de las tareas para el primer sprint.

#### Daniela Bilbao

Creé mi cuenta en Gitlab y me dediqué a inspeccionar el mismo. Una vez ya repartidas las tareas proseguí a hacer un revisión total de la materia "Testing" en el playground, allí marque como primordial lo que tenía que leer y revisar para poder desarrollar mis actividades satisfactoriamente, una vez hecho esto me puse reveer vídeos y conceptos.

- Ayer: Realicé lectura del material de playground enfocado en el Sprint I
- Hoy: Este día empecé a repasar conceptos de React casi desde el principio.
  Realicé creación de la cuenta en gitalab. Accedí a la misma y chequeé su información relacionada con el proyecto.
- Conclusiones: Creo que lo más importante es tener claro el alcance de cada una de las tareas para el primer sprint.



# **DIA 4 Jueves - DAILY**

#### Liliana Vasquez

Ayer trabajé en la creación del proyecto con React y lo subí al repositorio en una rama secundaria que añadí. También creé los componentes Header y Footer, así como una hoja de estilos general.

Hoy trabajé en los componentes de Header y Footer, añadiendo estructura, y en la hoja de estilos, añadiendo características que compartirán todas las páginas de nuestra aplicación web. Comencé con diseño para mobile, seguí con tablet y, finalmente, con desktop.

Concluyo que comentar la hoja de estilos es vital para un mejor entendimiento del código por parte de las otras personas del equipo.

Una de las mejores lecciones de este día es la importancia de tener diferenciados los estilos generales de la página y la de cada componente que hará parte del proyecto. Esto facilita la visibilidad del código y una futura mejora o corrección.

Planeé para mañana definir la tipografía, paleta de colores y logo de la página. También cambiaré los íconos que había definido en el componente Footer por imágenes svg.

#### Antonella Manentti

Hoy comencé a realizar un boceto de la red de infraestructura. Se me presenta la dificultad de que no hemos realizado un esquema tan completo, solo uno que abarcaba la única instancia de front-end de EC2. La información del playground no alcanza e inicio búsqueda de mayor información en internet. Me baso en información que comparte AWS y en teoría que publica a través de su programa de educación. Continuamente me mantengo al tanto de Discord y las dudas de otros compañeros que puedan ayudarme.

Repasando información del playground mientras buscamos la forma de organizarnos comunicacionalmente, reparo en el requisito de elaborar un informe. Como tarea, comienzo a realizar un esquema del mismo.

#### Gabriel Salamanca

## Yesid Barragan

- Ayer: Revisé información sobre la tarea que se me asignó.
- Hoy: Creé un proyecto de react, organicé las carpetas correspondientes, como components y assets. Empiezo a desarrollar los dos componentes para cada uno de los templates, el de login y el de registro. Encuentro un problema sobre cómo enlazar cada uno de los templates, es decir cómo me va a llevar el link de registro a la página de registro e igual con la de login.
- Mañana: Estudié sobre react router.





# Daniela Bilbao

Ayer después de haberme informado y refrescado información un poco más di por finalizado mi día.

Hoy empecé a completar mi tarea asignada, luego de revisar el discord que teníamos en dicha materia y de poder revisar actividades que habíamos hecho, decidí crear en excel la tabla exploratoria del primer Sprint.

Finalizada la daily con Selene, procedimos grupalmente a exponer como veníamos trabajando, cerrar dudas, pedir opiniones y -en caso que fuera necesario- realizar una mini votación sobre cómo sería abordado algún tema en especial.

El día de mañana me tocaría completar la primera tabla creada en excel.

- Ayer: empecé a repasar conceptos de React casi desde el principio. Realicé creación de la cuenta en gitalab. Accedí a la misma y chequeé su información relacionada con el proyecto.
- Hoy: Este día debo continuar repasando los conceptos de React enfocado en creación de componentes a través de carpetas con archivos .jsx y .css.
   También debo continuar repasando el uso de comandos con npm y el concepto de nodos en los archivos App.js e Index.js
- Conclusiones: Creo que lo más importante es tener claro el concepto de componentes de react y el uso de props.



# **DIA 5 Viernes - DAILY**

#### Liliana Vasquez

Ayer trabajé en los componentes Header y Footer y la hoja de estilos que reúne las características generales del proyecto.

Hoy definí la tipografía, paleta de colores y logo de nuestro sitio web:

- Tipografía Poppins, estilos Light (300), Regular (400), Medium (500) y Bold (700) fuente Google Fonts
- Paleta de colores opción C con colores #fbc02d, #607d8b y #263238 fuente Figma recibido
- Segundo logo amarillo fuente Firgma recibido

Finalmente, cambié los íconos de redes sociales que había implementado en el componente Footer por imágenes svg. Esto con el fin de que al cambiar sus tamaños no se pixelen.

Como conclusión y lección comento que no sabía sobre las ventajas de utilizar imágenes svg.

El lunes de la otra semana trabajaré en algunos aspectos que debo corregir del componente Header y comenzaré con la implementación del componente bloque buscador.

#### Antonella Manentti

Ayer logré encontrar información que me indique como no solo realizar un esquema, sino además de como poder luego crear todas esas instancias y conexiones en AWS, cumpliendo con la alta disponibilidad y el escalamiento. Mi duda es si debíamos realizar solo un diagrama o ya comenzar a trabajar con AWS, pero al ver que en discord se aclara que las cuentas de Amazon serán dadas más adelante, concluyo que es solo un diagrama. Para realizarlo utilice la herramienta "Visual Paradigm". En el diagramado surge otra duda respecto a las redes privadas para el back-end, queda pendiente para el lunes.

En paralelo continúo desarrollando el informe.

#### Gabriel Salamanca

#### AYER:

- Se definio la clase categorias, separando la clase modelo (CategoryDTO) de la clase que tendra persistencia en la base de datos (Category).
- Se definieron los campos de la base de datos y ademas se conecto el modelo con una base de datos H2 para hacer las pruebas iniciales antes de conectar el modelo con la base de datos MySQL.





#### HOY:

Se piensa crear los metodos en el service, implementando los métodos de la JPA. Esta dependencia ha sido agregada con anterioridad.

#### IMPEDIMENTOS:

Para esta etapa se presento el desconocimiento de la teoria de DTO y clase normal. Pero se ha ido solucionando a medida que se introduce nueva teoria

# Yesid Barragan

- Ayer: Empecé con el desarrollo de los componentes de login y registro.
- Hoy: Investigó sobre cómo funcionan los enlaces a otras páginas con react router, encuentro información sobre las Single Page Aplication y cómo implementarlas con react router. Instaló react router en mi proyecto y empiezo a hacer pruebas con Link to de la librería router. Clono la rama test del repositorio que había creado Lili y empiezo a subir los componentes al repositorio en Gitlab.
- Mañana: Creé la carpeta de pages y desarrollé los componentes de páginas.

#### Daniela Bilbao

Ayer trabajé en la creación de la tabla de excel y en completar la misma, junto a mis compañeros aclaramos dudas y nos ayudamos mutuamente a la hora de ver cómo emprender una actividad.

Hoy, después de la daily y la reunión con mis compañeros (de la que saque gran provecho) ya que pude exponer lo que venía haciendo y escuchar opiniones pude concluir con la tabla de "prueba exploratoria".

Me compartieron varios links sobre postman que mañana empezaré a leer/ver.

- Ayer: debí continuar repasando los conceptos de React enfocado en creación de componentes a través de carpetas con archivos .jsx y .css. También debí continuar repasando el uso de comandos con npm y el concepto de nodos en los archivos App.js e Index.js.
- Hoy: inicio la tarea que me corresponde de crear el template de bloque de categorías a través de componentes de react.
- Dificultades: el uso y la incorporación de array de objetos literales tipo .json dentro de los componentes de react. Debo acudir a la ayuda de mis compañeros para poder entender y poder usar estos elementos.
- Conclusiones: es importante repasar los métodos map, filter los bucles foreach, entre otros para manipulación de objetos literales de los cuales se extrae información para componentes en React.



# **DIA 6 Lunes - WEEKLY**

## Liliana Vasquez

El viernes trabajé en la selección de la tipografía, paleta de colores y logo de la página. También cambié los íconos del Footer a imágenes svg.

Hoy arreglé algunos detalles pendientes del Header y corregí los botones (tags, estilos y links). Debí reformular los breakpoints para responsive y finalmente quedaron de la siguiente manera: 0 - 479 mobile / 480 - 590 tablet pequeña / 591 - 1199 tablet grande / 1200 + desktop. Quedaron dos breakpoints para tablet ya que había un problema de colapso con los botones del header. Se espera -de haber tiempo disponible en el 4to sprint- implementar un breakpoint para laptop. También debí corregir los componentes Header y Footer para convertirlos de clase a funcionales. Comencé con la implementación del componente de bloque buscador, al que definí como SearchingBlock.

Llegué a la conclusión de que es fundamental definir los breakpoints antes de iniciar a codear, teniendo en cuenta todos los posibles retos o dificultades, para evitar luego correcciones y ajustes.

La lección del día de hoy fue la mejora a futuro para nuestro proyecto de implementar componentes funcionales por sobre componentes de clase.

Mañana planeo seguir trabajando en el componente SearchingBlock.

#### Antonella Manentti

Comencé el día realizando la consulta pendiente al Teach Lead, en la conversación surgieron otras dudas y llegue a la conclusión de que debía modificar el diagrama realizado. Se utiliza una red privada para back-end junto con base de datos, y el NAT GW debo eliminarlo ya que es pago y modificarlo por una conexión con menos seguridad para comunicar al back-end con el mundo, pero realizar ajustes al momento de configurar las ips y los puertos para reemplazar de algún modo esta seguridad. Me cercioro de dar por finalizada esta tarea hoy. Continuo redactando el informe y completando según la información que me comparten mis compañeros. Mañana crearé la base de datos.

#### Gabriel Salamanca

# SEMANA PASADA:

- -Levante el proyecto de Maven en Spring Boot con las dependencias necesarias.
- Cree la estructura de paquetes acorde a lo pedido.
- -Cree las clases Category (La que va a tener persistencia y la del modelo como tal).
- -Cree los metodos del service implementando los metodos dados por la JPA.

#### HOY:

-Implementar los metodos del CONTROLLER (GET, POST, DELETE y UPDATE).





-Testear (pruebas unitarias) para tener certeza de que los métodos están funcionando.

# Yesid Barragan

- Ayer: Instalé react router en el proyecto y subí los cambios al repositorio en Gitlab.
- Hoy: Creé la carpeta pages para alojar las páginas de nuestro proyecto, home, login y registro. Completé los componentes de las páginas, LoginPage, RegisterPage y Home, con los componentes que desarrolló Lili y los que yo desarrollé.
- Mañana: Empecé con la tarea de evento de login y usuario.

#### Daniela Bilbao

El viernes trabajé en la tabla de la prueba exploratoria y pude darle un cierre a la actividad.

Hoy después de la Daily comencé a crear la tabla de defectos (templete informe de defectos) solicitado para en un futuro poder seguir completando y continuar de cerca el seguimiento para darles seguimiento y solución en caso se presente alguno

Mañana veré vídeos y documentación sobre postman para poder adentrarme en el tema.

- Ayer: inicié la tarea que me corresponde de crear el template de bloque de categorías a través de componentes de react.
- Hoy: continúo con la tarea del template de bloque de categorías practicando en codesandbox para hacer ensayos más rápidos.
- Dificultades: uso de métodos de array de objetos literales. Debo seguir recurriendo a mis compañeros, a repasar material del PG y búsqueda de información en la red.
- Conclusiones: se debe practicar más el uso de los métodos de array de objetos literales en componentes React.



# **DIA 7 Martes - DAILY**

#### Liliana Vasquez

Ayer hice algunas correcciones en el componente Header, redefiní los breakpoints de responsive, creé el componente SearchingBlock y pasé los componentes que había hecho de clase a funcionales.

Hoy seguí trabajando en el componente de SearchingBlock, más que todo diseño y estilos.

No fue un día muy productivo porque tuve que consultar algunas cosas y tomó bastante tiempo.

Mañana planeo seguir trabajando en el componente SearchingBlock.

#### Antonella Manentti

Al momento de planificar este sprint, en grupo coincidimos en que íbamos a trabajar en base de datos con la herramienta Dbeaver, algo nuevo para mi pero altamente recomendado por compañeros que tienen experiencia y trabajan con ella. Hoy dediqué mi día en descargar Dbeaver, aprender a utilizarla, realizar la conexión con MySQL y crear la base de datos con la tabla categorías, sus columnas y la definición de sus atributos (incluyendo especificar el tipo de dato). Una vez hecho esto, envíe a través del grupo de whatsapp el nombre de la bdd, usuario y contraseña para que se pueda realizar la conexión con el back-end. Además, me reuní con Daniela (testing) para completar unos casos respecto a cómo realicé la infraestructura y la base de datos recién narrada.

#### Gabriel Salamanca

#### AYER:

- -Cree los métodos del CONTROLLER para el CRUD de operaciones.
- -Se testeó con postman de que los métodos estan recibiendo, entregando, borrando y actualizando la información pedida.
- -Se reviso en la base de datos H2 que estos métodos impactaran en esta.

#### HOY:

- -Tratar de hacer la conexión a MySQL.
- -Ayudar algunos de mis compañeros a sacar adelante sus actividades

# Yesid Barragan

- Ayer: Desarrollé los componentes de las páginas del proyecto.
- Hoy: Empecé con la validación de los campos de los formularios de login y registro, también con la validación del login con datos de prueba creados en un objeto. Agregué el menú de hamburguesa para el responsive de móvil.
- Mañana: Continué con el desarrollo de la tarea de evento de login y usuario.





# Daniela Bilbao

Ayer vi y leí sobre postamn, baje la aplicación y me registré.

Hoy me puse a investigar dentro de la aplicación y ver para qué servía un poco todo.

A la noche me junté con Gabriel quien sabe mucho de esto y testeamos la API. Me explico como se hacían las pruebas y repasamos un poco de teoría de los diferentes tipos de error y su significado.

Esto lo grabamos y se lo pasamos al grupo ya que ellos no podían conectarse al mismo horario pero todos queríamos saber cómo utilizarlo, fue de gran ayuda.

- Ayer: sigo con la tarea que me corresponde de crear el template de bloque de categorías a través de componentes de react.
- Hoy: me enfoco en la parte del uso de key y de props.
- Dificultades: uso de key y de props..
- Conclusiones: se debe practicar más el uso de key y de props en componentes React.



# DIA 8 Miércoles - REVIEW

# Liliana Vasquez

Ayer trabajé un poco en el componente SearchingBlock, pero no pude adelantar lo suficiente.

Hoy planeaba seguir trabajando en el componente SearchingBlock pero estuve ayudando a mi compañero David con la implementación del componente de bloque de categorías. Esto nos tomó toda la mañana y ya luego vino la Review.

Mi conclusión es que tenemos muchos vacíos y al tratar de llenarlos perdemos mucho tiempo en documentarnos para poder implementarlo en el código. En la review fue evidente que nos faltaron muchas cosas. Destaco que hay un muy buen trabajo en equipo, que todos nos hemos comprometido y hemos tratado, en lo posible de nuestras capacidades, sacar el proyecto adelante en estos seis días.

Mañana planeo diligenciar el formato que creamos para el informe que debemos entregar sobre lo que hemos realizado en este sprint.

#### Antonella Manentti

Hoy terminamos de subir todo a Gitlab y a la rama main. Nos organizamos en equipo como dar la presentación, el orden de oradores, quienes iban a compartir y que decir como una corta introducción a nuestro grupo. En la práctica esto no salió de la forma en que esperábamos, sumado a que no logramos terminar todas las tareas por errores en estimaciones de tiempos y comunicación respecto a las dificultades que atravesamos y que quisimos resolver solos, haciéndonos responsables de la tarea que nos tocó. A pesar del momento, nos reunimos para hablar juntos, darnos palabras de aliento y pensar en mejorías. Respecto a estos problemas que surgieron, el informe también comencé a adaptarlo para que nos sea útil también en el seguimiento de nuestro trabajo.

#### Gabriel Salamanca

#### AYER:

- -Cree los métodos del CONTROLLER para el CRUD de operaciones.
- -Se testeó con postman de que los métodos estan recibiendo, entregando, borrando y actualizando la información pedida.
- -Se reviso en la base de datos H2 que estos métodos impactaran en esta.

#### HOY:

- -Tratar de hacer la conexión a MySQL.
- -Ayudar algunos de mis compañeros a sacar adelante sus actividades





# Yesid Barragan

- Ayer: Empecé con la validación de los campos de los formularios.
- Hoy: Antes de la Review traté de implementar el login simulado del usuario, pero no alcancé, debido a un problema con el método que estaba desarrollando.
- Mañana: Finalizar las dos tareas de los eventos.
- Conclusiones: Creo que la falta de tiempo, el estar refrescando conocimientos e investigando no nos permitió llegar con algunas tareas, sin embargo, tenemos un gran equipo, con una gran comunicación y con ganas de aplicar lo que se aprendió en bimestres pasados y de seguir aprendiendo.

# Daniela Bilbao

Ayer fue testeada la API y se me dio una clase muy útil de postman

Hoy termine de pulir todo y de subirlo al gitlab, practicamos con mis compañeros como llevar a cabo la review tanto en que decir, como que mostrar y en qué orden expondremos, finalmente nuestros planes fueron cambiados estando en la review ye igualmente dimos lo mejor de nosotros.

Lección aprendida: ser más relajada si los planes cambian a último momento y no angustiarme.

Terminada la review fueron muchas las palabras de aliento de mi grupo que lograron quitarme el sabor amargo con el que me había ido.

- Ayer: sigo con la tarea que me corresponde de crear el template de bloque de categorías a través de componentes de react.
- Hoy: me enfoco en la parte de los estilos en el archivo css.
- Dificultades: acomodar adecuadamente los componentes REact para que no se traslapen con otros componentes y con elementos html creados preaviamente por mis compañeros..
- Conclusiones: el trabajo en equipo es fundamental en mi caso para poder avanzar en mi tarea que ahce parte del front end. He recibido una gran ayuda de parte de todos mis compañeros.



# **DIA 9 Jueves - DAILY**

#### Liliana Vasquez

Ayer trabajé con un compañero en el componente de bloque de categorías y tuvimos la primer review.

Hoy diligencié el formato que hicimos en el equipo, el cual debemos entregar mañana al finalizar el sprint.

#### Antonella Manentti

Hoy fue el primer encuentro luego de la exposición. Modifique un error de tipeo del diagrama de red y lo subí nuevamente a Gitlab. Fue un día en equipo para conversar lo ocurrido el día anterior. Hicimos un recuento de los faltantes y los dividimos para poder terminarlos antes del próximo sprint o adelantar todo lo que podamos. El cansancio se nota pero las ganas de querer hacer un excelente trabajo son más. Muy contenta con mi grupo y con muchas ideas y ganas de seguir mejorando y el próximo sprint hacerlo mejor.

#### Gabriel Salamanca

#### AYER:

Estuve presente en el testeo de la API. Me lleve muchos comentarios positivos y otros para mejorar. La API esta lejos de estar completa. Tengo que trabajar en algunas validaciones extras y cambiar algunas cosas que no estan bien

HOY: Tuvimos el Review. Tenemos cosas que mejorar, cambiar y arreglar. Pero sabiamos que iba a ser asi. Estoy orgulloso de mi grupo porque lograron en una semana hacer cosas bunas y funcionales empezando desde 0 en conocimientos en todos los temas.

#### Yesid Barragan

- Ayer: Trate de implementar el login antes de la Review.
- Hoy: Logre solucionar el inconveniente con el localStorage que se me presentó el día anterior, termine las tareas pendientes del evento del header y el evento de login y usuario. También termine de diligenciar el formato para el informe que se entrega el dia de la retro.
- Mañana: Asistir a la retro.

#### Daniela Bilbao

Ayer mi día terminó después de la review ya que esta terminó alrededor de las 17.

Hoy tuvimos la daily y pudimos todos decir que íbamos a hacer en el día. La sentí muy productiva y me gusto mucho el dialogo y la comprensión que se logró con mis compañeros

Mejore los excel que había hecho para que quedaran mejor presentados.





- Ayer: me enfoqué en la parte de los estilos en el archivo css.
- Hoy: inicio en la parte de flexbox y media query.
- Dificultades: acomodar adecuadamente los componentes React para que se distribuyan de una forma adecuada en la interfaz en distintos break points.
- Conclusiones: el trabajo en equipo es fundamental en mi caso para poder avanzar en mi tarea que ahce parte del front end. He recibido una gran ayuda de parte de todos mis compañeros.






# **DIA 10 Viernes - RETRO**

En este evento en una primera parte presentamos los avances realizados sobre ciertas tareas de FrontEnd que quedaron incompletas al momento de la exposición.

En una segunda mitad, nos reunimos en una sala con el equipo para realizar la retro de la forma que plantea la modalidad scrum. Utilizamos la aplicación MetroRetro para responder a las preguntas ¿Qué deberíamos hacer? ¿Qué deberíamos dejar de hacer? y nuevas cursos de acción a tomar para mejorar nuestra forma de trabajar.





NOSOTROS

LAS TAREAS NO

IMPORTA LA HORA

dudas y dificultades



